

П А С П О Р Т
федерального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"			
Краткое наименование федерального проекта	«Творческие люди»	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Малышев А.В.	Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Косарева О.В.	Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	
		Направление (подпрограмма)		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																				традиций	
3.1.1	Количество участников культурно-просветительских программ для школьников	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
До 2024 года будет проведено 222 культурно-просветительских программ для школьников, которые разработаны с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории. Программы предусматривают посещение школьниками среднего и старшего возраста историко-культурных и познавательных объектов показа, мероприятий по развитию интеллектуальных и творческих способностей,способствуют патриотическому и духовно - нравственному воспитанию детей и молодежи. Ответственным за мероприятия является Российский фонд культуры". "																					
3.2	Реализована Всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "Культурная карта 4+85"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприяти й	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	
В 2023 году будет проведена Всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "Культурная																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам												
2.4.	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162000
2.5.	Проведены фестивали детского творчества всех жанров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	30 000,00	81 000,00	162000
2.6.	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	100000
2.7.	Созданы памятные места, связанные с военной историей России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	39 000,00	58 500,00	78 000,00	97 500,00	117 000,00	162000
2.8.	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	27 000,00	40 500,00	54 000,00	67 500,00	81 000,00	162000
2.9.	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	50000
2.10.	Вручены стипендии творческим деятелем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	10 800,00	16 200,00	21 600,00	27 000,00	27000
3	Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников												
3.1.	Проведены культурно-просветительские программы для школьников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	240 000,00	243000
3.2.	Реализована Всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	180 000,00	220 000,00	260 000,00	300 000,00	334000

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Преподобная Н. А.		АИС "Статистика"
3.1. 38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.20 24	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчёт об использовании субсидии.	АИС "Статистика"
3.1. 39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Преподобная Н. А.	Акт Договора с подрядчиками и Промежуточные Акты	АИС "Статистика"
3.2	Результат "Реализована Всероссийская программа культурно-просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР,	01.01.20 23	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.		АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Запорожской и Херсонской областей "Культурная карта 4+85"							
3.2. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр соглашений)"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	АИС "Статистика"
3.2. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Прочий тип документа Положение о проведении программ	АИС "Статистика"
3.2. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева О. В.	Прочий тип документа Перечень маршрутов	АИС "Статистика"
3.2. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	30.09.20 23	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Косарева О. В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о	АИС "Статистика"

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры", Влияние на достижение (процентов)	"Число участников культурно- просветительских программ для школьников ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности", Влияние на достижение (процентов)	"Количество поддержанных творческих инициатив и проектов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Проведены военно- исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
12.Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	4 885 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
13.Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам	472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
14.Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	815 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
15.Реализована Всероссийская программа культурно- просветительских маршрутов для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "Культурная карта 4+85"	1 543 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16.Вручены стипендии творческим деятелем	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00